

Отчёт по выполнению Программы развития ОГБПОУ Ник ТТ за 2020-2021 уч.г.

Проект «Территория профессионального роста педагога»

Календарный план-график основных мероприятий проекта 1

№п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа/или результата	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Проведение анализа уровня квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, том числе с учётом стандартов WorldSkills	30	01.10.2020г	30.11.2020г	таблица	Сумбаева Е.В	Выполнено
2	Заключение договоров с организациями по повышению квалификации, в том числе обучению на экспертов WorldSkills	1800	1.09.2020	1.09.2025	договора	Сумбаева Е.В	Выполнено
3	Организация и обеспечение регулярного повышения квалификации по преподаваемым дисциплинам и профессиональной переподготовки, том числе с учётом стандартов WorldSkills	1800	1.09.2020	1.09.2025	график	Сумбаева Е.В	Выполнено
4	Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности	1800	1.11.2020	1.09.2025	приказ график аттестации и протоколы	Сумбаева Е.В	Выполнено

5	Формирование мотивации и методическое сопровождение для аттестации педагогических работников на первую и высшую категории	1800	1.11.2020	1.01.2025	график аттестации	Сумбаева Е.В	Выполнено
6	Составление таблицы с анализом профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе ИКТ компетенции	30	1.10.2020	1.11.2020	Таблица	Сумбаева Е.В	Выполнено
7	Разработка локально-нормативного акта: «Положение об образовательном маршруте педагога»	30	1.11.2021	1.02.2021	Локально-нормативный акт	Сумбаева Е.В	Выполнено
8	Обучение преподавателей по программе «Разработка электронного образовательного курса»	360	1.02.2021	1.02.2022	программа обучения	Сумбаева Е.В	Выполнено
9	Разработка электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсы)	720	1.11.2020	1.11.2022	ЭОР	Сумбаева Е.В	Выполнено
10	Проведение анализа по наличию стажировочных удостоверений у преподавателей и мастеров производственного обучения	360	1.01.2020	1.01.2021	Сводная таблица	Сумбаева Е.В	Выполнено

11	Разработка (совместно с предприятиями партнёров) программ стажировки	60	1.01.2021	1.03.2021	Программа стажировки	Сумбаева Е.В, предприятия- партнёры	Выполнено
12	Прохождение стажировки мастерами ПО и преподавателями спецдисциплин	4440	1.03.2021	1.07.2021	Стажировочные удостоверения	Сумбаева Е.В, Алюшев М.Р.	Выполнено

Паспорт проекта 2.

Проект Мы– равные

Календарный план-график основных мероприятий проекта 2

№ п / п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Приказ директора	10	11.01.21	20.01.21	Приказ	Юсупова А.А.	Выполнено
2	Создание Платформы дистанционного образования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиональному обучению «Пользователь персонального компьютера» и «Бухгалтерский учёт 1С:Предприятие»	525	11.01.21	20.06.22	Действующая платформа дистанционного обучения	Алюшев М.Р.	Выполнено
3	Изучение нормативных документов по профессиональному обучению «Пользователь персонального компьютера»	150	20.01.21	20.06.21	Нормативные документы	Юсупова А.А. Алюшев М.Р.	В процессе
4	Разработка образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ по профессиональной подготовке «Пользователь персонального компьютера»	360	20.06.21	20.06.22	Образовательные программы по профессиональной подготовке «Пользователь персонального компьютера»	Алюшев М.Р. Сумбаева Е.В.	Запланирован осентября 2022 г

Паспорт проекта 3.

Проект «Я – профессионал!»

Календарный план-график основных мероприятий проекта 3

№п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Анкетирование потребителей образовательных услуг (студенты, родители, работодатели) по востребованным у потребителей и заказчиков образовательных услуг профессиям и специальностям по Топ-50и решение по внедрению профессиональной программы	30	1.11.20	30.11.20	Результаты анкетирования	Юдина Л.С.	Выполнено
2.	Приказ директора	10	10.01.21	20.01.21	Приказ	Юдина Л.С.	Выполнено
3.	Изучение нормативных документов по специальности «Поварское и кондитерское дело»	30	20.01.21	20.02.21	Нормативные документы	Юдина Л.С.,	Выполнено
4	Разработка учебного плана по специальности «Поварское и кондитерское дело»	30	20.02.21	20.03.21	Учебный план	Юдина Л.С.,	Выполнено
5	Разработка образовательных программ по специальности «Поварское и кондитерское дело»	120	20.02.21	20.06.24	Образовательные программы	Юдина Л.С., мастера п/о	Выполнено
6	Лицензирование специальности «Поварское и кондитерское дело»	60	20.03.21	20.05.21	Лицензия	Юдина Л.С.	Документы поданы на лицензирование
7	Составление списка сдающих демонстрационный экзамен		1.12.20	5.12.20	Список	Юдина Л.С.	Выполнено

9	Внесение данных в ИС ЕСИМ	24	5.12.20	29.12.20	Данные в ИС ЕСИМ	Юдина Л.С.	Выполнено
10	Заключение соглашения с Кузоватовским технологическим техникумом о предоставлении площадки для проведения демонстрационного экзамена	5	10.01.21	15.01.21	Договор	Юдина Л.С.	Выполнено
11	Формирование документации	16	29.12.20	15.01.20	Согласия студентов	Юдина Л.С.	Выполнено
12	Подготовка студентов к сдаче демонстрационного экзамена	300	1.09.20	1.06.21	Протоколы сдачи экзамена в техникуме	Мастер ПО	
13	Сдача ГИА в форме демонстрационного экзамена	14	1.06.21,	15.06.21	Сертификат сдачи ГИА	Юдина Л.С.	Выполнено
14	Конкурс по профессии «Повар, кондитер» для отбора студентов для участия в профессиональных конкурсах		1.09.21,	15.09.21	Протокол конкурса	Юдина Л.С.	Выполнено
15	Участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills Russia», в региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах	1800	1.10.21,	15.12.21	Результаты участия	Юдина Л.С.	Выполнено
16	Корректировка работы мастера п/о по итогам чемпионатов, конкурсов	5	1.12.21,	6.12.21,	План работы	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
17	Опрос студентов по возможностям трудоустройства	14	1.09.21,	15.09.21,	Информационная справка	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
18	Круглые столы с	270	15.09.21,	15.06.22,	Итоги	Юдина Л.С,	Выполнено

	работодателями					мастера ПО	
19	Заключение договор о прохождении практики у потенциальных работодателей	270	15.09.21,	15.06.22,	Договора	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
20	Встреча специалистами центра занятости населения по вопросу трудоустройства	270	15.09.21,	15.06.22,	Итоги	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
21	Работа по трудоустройству в период преддипломной практики на предприятиях у потенциальных работодателей	60	15.01.21,	15.03.21	Записи в трудовых договорах	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
22	Проведение мониторинга по трудоустройству выпускников	150	15.04.21,	15.09.21,	Мониторинг	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
23	Корректировка работы	10	15.09.21,	25.09.21,	План работы	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
24	Разработка «Положения о наставничестве»	10	15.09.21,	25.09.21,	«Положения о наставничестве»	Юдина Л.С.	Выполнено
25	Составление списка о закреплении наставников-мастеров ПО за студентами в техникуме	10	15.09.21,	25.09.21,	Список	Юдина Л.С.	Выполнено
26	Составление списка о закреплении наставников-мастеров за студентами на производстве	5	25.09.21,	1.10.21,	Список	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено
27	Организация работы мастеров ПО в качестве наставников студентов.	285	1.09.21,	15.06.21,	План работы	Юдина Л.С, мастера ПО	Выполнено

Паспорт проекта 4.

Проект «Цифровая образовательная среда»

Календарный план-график основных мероприятий проекта 4

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Проведение анализа имеющихся УМК(в электронном формате и на бумажном носителе)по преподаваемым дисциплинам, определена потребность в разработке и формировании УМК в цифровом формате	120	1.11.20	1.03.21	Реестр дисциплин, курсов	Алюшев М.Р. Юсупова А.А. Юдина Л.С. Сумбаева Е.В.	Выполнено
2	Оцифровано 1000% всех учебных дисциплин, лекций, контрольно-измерительных материалов	720	1.03.21	1.03.23	Оцифрованные материалы		Выполнено
3	Создание учётных записей и предоставление студентам доступа к цифровому образовательному ресурсу ОГБПОУ НикТТ	720	1.03.21	1.03.23	Доступ в режиме 7/24/365 к цифровым материалам для использования в образовательном процессе обучающимся		Выполнено
4	Использование дистанционной образовательной платформы при проведении учебных занятий	870	1.03.23	1.07.25	Платформа дистанционного обучения	Преподаватели, мастера ПО	Выполнено

Паспорт проекта 5.

Проект «IT-инфраструктура техникума»

Календарный план-график основных мероприятий проекта 5

№п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	Разработан и утверждён паспорт IT-инфраструктуры	243	01.01.21	1.09.21	Проектирование IT-инфраструктуры включает: подсчет количества необходимых компьютеров, оргтехники, серверов, определение требований, вида, функциональность и каждого компонента IT-инфраструктуры, определение требуемого программного обеспечения, планирование размещения проектирование сети и определение требуемого коммуникационно гооборудования ресурсов.	Алюшев М.Р.	Выполнено

2	Разработана техническая документация, отражающая все данные построенной инфраструктуры.	90	1.02.21	1.05.21	<p>Разработана документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) общее описание информационной системы; 2) план проложенной кабельной системы; 3) схема электропитания; 4) схема размещения оборудования; 5) список оборудования (пк, серверов, оргтехники, коммуникационного оборудования и др.); 6) характеристики и описание оборудования; 7) MAC-адреса и IP адреса ПК, серверов и другого оборудования; 8) список программного обеспечения; 9) список настроек серверов; 10) список учетных записей с описанием доступа; 11) список каналов интернета 12) список резервного оборудования из запчастей. 	Алюшев М.Р.	Выполнено
---	---	----	---------	---------	---	-------------	-----------

3	Приобретён и установлен сервер типа Tower	120	1.03.21	1.08.21	1 сервер типа Tower		Выполнено
4	Организована локальная сеть с доступом к высокоскоростному Интернету	123	1.05.21	01.09.21	Локальная сеть, объединяющая 18 кабинетов: 10 учебных классов и лабораторий, библиотек У, читальный зал, кабинет заместителей, преподавательский кабинет, кабинет мастеров п/о, бухгалтерию, приёмную, кабинет директора.	Алюшев М.Р	Выполнено
5	Организовано 8 рабочих мест преподавателя в учебных кабинетах	1460	1.09.21	1.09.21	8 учебных кабинетов оснащены рабочими местами преподавателя подключением к локальной сети учреждения, включающие в себя тонкий клиент, монитор, интерактивную доску, аудиосистему.	Алюшев М.Р	Выполнено

6	Организовано 2 контролируемые WiFi точки доступа к сети Интернет и серверной части ИТ-инфраструктуры	30	1.09.21	1.10.21	1 точка на 2 этаже главного корпуса, радиус уверенного сигнала до 30 метров; 1 точка на 2 этаже в сварочных мастерских, радиус уверенного сигнала до 30 метров.	Алюшев М.Р.	Выполнено
---	--	----	---------	---------	--	-------------	-----------

Паспорт проекта 6.

Проект «Мастерская будущего»

Календарный план-график основных мероприятий проекта 6

№п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность дней	Начало	Окончание	Вид документа и/или результат	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Изучение нормативно – правовой документации по ФГОС ТОП – 50	60	1.11.20	1.12.20	Лист ознакомления	Юдина Л.С	Выполнено
2.	Создание рабочей инициативной группы по созданию мастерских	15	25.01.21	10.02.21	Приказ	Юдина Л.С.	Выполнено
3.	Определение состояния МТБ для проведения ДЭ по профессии и специальности по ТОП – 50 и ТОП – 50 РЕГИОН	60	10.02.21	10.04.21	Служебная записка о состоянии МТБ по мониторингу	Кистанова А.В.	Выполнено
4.	Разработка «дорожной карты» по оснащению лаборатории	120	15.04.21	15.08.21	Дорожная карта	Кистанова А.В.	Выполнено

