
 
 

Отчёт по выполнению  Программы развития ОГБПОУ Ник ТТ за 2020-2021 уч.г. 
 Проект «Территория профессионального роста педагога» 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

  

№ п/ 

п 

Наименование 

этапа, 

мероприятия, 

контрольной 

точки 

Длительно

с ть дней 

Начало Окончан

и е 

Вид 

документ

а и/или 

результа

т 

Ответственны 

й исполнитель 

Отметка  о 

выполнении 

1 Проведение 

анализа уровня 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров 

производственно го 

обучения, том числе 

с учётом стандартов 

WorldSkills 

30 01.10.202 

0г 

30.11.2020 

г 

таблица Сумбаева Е.В Выполнено 

2 Заключение 

договоров с 

организациями по 

повышению 

квалификации, в 

том числе 

обучению на 

экспертов 

WorldSkills 

1800 1.09.2020 1.09.2025 договора Сумбаева Е.В Выполнено 

3 Организация и 

обеспечение 

регулярного 

повышения 

квалификации по 

преподаваемым 

дисциплинам и 

профессионально й 

переподготовки, том

 числе с 

учётом стандартов 

WorldSkills 

1800 1.09.2020 1.09.2025 график Сумбаева Е.В Выполнено 

4 Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1800 1.11.2020 1.09.2025 приказ 

график 

аттестаци

и 

протокол

ы 

Сумбаева Е.В Выполнено 



 
 

5 Формирование 

мотивации и 

методическое 

сопровождение для 

аттестации 

педагогических 

работников на 

первую и 

высшую категории 

1800 1.11.2020 1.01.2025 график 

аттестаци

и 

Сумбаева Е.В Выполнено 

6 Составление таблицы

 с 

анализом 

профессионально й 

компетентности 

педагогических 

работников,  в 

том числе ИКТ 

компетенции 

30 1.10.2020 1.11.2020 Таблица Сумбаева Е.В Выполнено 

7 Разработка 

локально- 

нормативного 

акта: 

«Положение об 

образовательном 

маршруте 

педагога» 

30 1.11.2021 1.02.2021 Лоркально- 

нормативны

й акт 

Сумбаева Е.В Выполнено 

8 Обучение 

преподавателей по 

программе 

«Разработка 

электронного 

образовательного 

курса» 

360 1.02.2021 1.02.2022 программ

а 

обучения 

Сумбаева Е.В Выполнено 

9 Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(онлайн-курсы) 

720 1.11.2020 1.11.2022 ЭОР Сумбаева Е.В Выполнено 

10 Проведение анализа 

по наличию 

стажировочных 

удостоверений у 

преподавателей и 

мастеров 

производственно 

го обучения 

360 1.01.2020 1.01.2021 Сводна

я 

таблиц

а 

Сумбаева Е.В Выполнено 



 
 

11 Разработка 

(совместно с 

предприятиями 

партнёров) 

программ 

стажировки 

60 1.01.2021 1.03.2021 Программ

а 

стажировк

и 

Сумбаева 

Е.В, 

предприяти

я- партнёры 

Выполнено 

12 Прохождение 

стажировки 

мастерами ПО и 

преподавателями 

спецдисциплин 

4440 1.03.2021 1.07.2021 Стажировочн 

ые 

удостоверени

я 

Сумбаева Е.В, 

Алюшев М.Р. 

Выполнено 



 
 

 

 Паспорт проекта 2. 

 Проект  Мы– равные 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 2 

№

п

/ 

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Длител 

ьность 

дней 

Начало Окончани 

е 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Отметк

а  о 

выполн

ении 

1 Приказ директора 10 11.01.21 20.01.21 Приказ Юсупова 

А.А. 

Выполне

но 

2 Создание 

Платформы 

дистанционног

о 

образования для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по 

профессиональному 

обучению 

«Пользовател

ь 

персонального 

компьютера» 

и 

«Бухгалтерский учёт 

1С:Предприятие» 

525 11.01.21 20.06.22 Действую 

щая 

платформа 

дистанцио 

нного 

обучения 

Алюшев М.Р. Выполне

но 

3 Изучение 

нормативны

х документов 

по 

профессиональному 

обучению 

«Пользовател

ь 

персональног

о 

компьютера» 

150 20.01.21 20.06.21 Нормативн ые 

документы 

Юсупова 

А.А. 

Алюшев 

М.Р. 

 В 

проц

ессе 

4 Разработка 

образовательны

х программ для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ по 

профессиональн

ой подготовке 

«Пользоват

ель 

персональн

ого 

компьютера

» 

360 20.06.21 20.06.22 Образоват 

ельные 

программы по 

профессио 

нальной 

подготовке 

«Пользова 

тель 

персональ 

ного 

компьютер 

а» 

 

 

 

 

Алюшев 

М.Р. 

Сумбаева 

Е.В. 

Запл

анир

ован

о с 

сент

ября  

2022

г 



 
 

 

 

 Паспорт проекта 3. 
                     Проект «Я – профессионал!» 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 3 

 

№п/ 

п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Длител 

ьность 

дней 

Начал

о 

Оконча

н ие 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответстве

нн ый 

исполните

ль 

Отме

тка  о 

выпо

лнени

и 

1. Анкетирование 

потребителей 

образовательных услуг 

(студенты, 

родители, 

работодатели) по 

востребованным у 

потребителей и 

заказчиков 

образовательных услуг 

профессиям и 

специальностям по Топ-

50и решение по 

внедрению 

профессиональной 

программы 

30 1.11.20 30.11.20 Результаты 

анкетировани я 
Юдина 

Л.С. 

Выпол

нено 

2. Приказ директора 10 10.01.21 20.01.21 Приказ Юдина 

Л.С. 
Выпол

нено 

3. Изучение нормативных 

документов 

по специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

30 20.01.21 20.02.21 Нормативные 

документы 
Юдина 

Л.С., 

Выполн

ено 

4 Разработка учебного 

плана по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

30 20.02.21 20.03.21 Учебный план Юдина 

Л.С., 

Выполн

ено 

5 Разработка 

образовательных 

программ по 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

120 20.02.21 20.06.24 Образователь ные 

программы 

Юдина 

Л.С., 

мастера 

п/о 

Выполн

ено 

6 Лицензирование 

специальности 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

 

60 
20.03.2

1 

20.05.21 Лицензия Юдина 

Л.С. 

Доку

мент

ы 

подан

ы на 

лицен

зиров

ание 

7 Составление списка 

сдающих 

демонстрационный 

экзамен 

 1.12.20 5.12.20 Список Юдина 

Л.С. 

Выполн

ено 



 
 

9 Внесение данных в ИС 

ЕСИМ 

24 5.12.20 29.12.20 Данные в 

ЕСИМ 

Юдина Л.С. Выполн

ено 

10 Заключение 

соглашения с 

Кузоватовским 

технологическим 

техникумом о 

предоставлении 

площадки для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

5 10.01.21 15.01.21 Договор Юдина Л.С. Выполн

ено 

11 Формирование 

документации 

16 29.12.20 15.01.20 Согласия 

студентов 

Юдина Л.С. Выполн

ено 

12 Подготовка студентов 

к сдаче 

демонстрационного 

экзамена 

300 1.09.20 1.06.21 Протоколы 

сдачи 

экзамена в 

техникуме 

Мастер ПО  

13 Сдача ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

14 1.06.21, 

 

15.06.21 

 

Сертификат 

сдачи ГИА 
Юдина Л.С. Выполн

ено 

14 Конкурс по профессии 

«Повар, кондитер» для 

отбора студентов для 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

 1.09.21, 

 

15.09.21 

 

Протокол 

конкурса 

Юдина Л.С. Выполн

ено 

15 Участие в 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

«WorldSkills Russia», в 

региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального 

мастерства и 

отраслевых 

чемпионатах 

1800 1.10.21, 

 

15.12.21 

 

Результаты 

участия 
Юдина Л.С Выполн

ено 

16 Корректировка работы 

мастера п/о по итогам 

чемпионатов, 

конкурсов 

5 1.12.21, 

 

6.12.21, 

 

План работы Юдина 

Л.С, 

мастера 

ПО 

Выпол

нено 

17 Опрос студентов по 

возможностям 

трудоустройства 

14 1.09.21, 

 

15.09.21, 

 

Информацион 

ная справка 

Юдина Л.С, 

мастера ПО 

Выпол

нено 

18 Круглые столы с 270 15.09.21, 15.06.22, Итоги Юдина Л.С, Выпол

нено 



 
 

 работодателями     мастера ПО  

19 Заключение договоров о 

прохождении 

практики у 

потенциальных 

работодателей 

270 15.09.21, 

 

15.06.22, 

 

Договора Юдина 

Л.С, 

мастера 

ПО 

Выпол

нено 

20 Встреча специалистами 

центра занятости 

населения по вопросу 

трудоустройства 

270 15.09.21, 

 

15.06.22, 

 

Итоги Юдина Л.С, 

мастера ПО 

Выпол

нено 

21 Работа по 

трудоустройству в 

период преддипломной 

практики на 

предприятиях у 

потенциальных 

работодателей 

60 15.01.21, 

 

15.03.21 

 

Записи в 

трудовых 

договорах 

Юдина 

Л.С, 

мастера 

ПО 

Выпол

нено 

22 Проведение 

мониторинга по 

трудоустройству 

выпускников 

150 15.04.21, 

 

15.09.21, 

 

Мониторинг Юдина Л.С, 

мастера ПО 

Выпо

лнено 

23 Корректировка работы 10 15.09.21, 

 

25.09.21, 

 

План работы Юдина 

Л.С, 

мастера 

ПО 

Выпол

нено 

24 Разработка 

«Положения о 

наставничестве» 

10 15.09.21, 

 

25.09.21, 

 

«Положения о 

наставничеств 

е» 

Юдина Л.С. Выпол

нено 

25 Составление списка о 

закреплении 

наставников- мастеров 

ПО за студентами в 

техникуме 

10 15.09.21, 

 

25.09.21, 

 

 

Список 

Юдина Л.С. Выпол

нено 

26 Составление списка о 

закреплении 

наставников- мастеров 

за студентами на 

производстве 

 

 

5 

25.09.21, 

 

1.10.21, 

 

Список Юдина Л.С, 

мастера ПО 

Выпол

нено 

27 Организация работы 

мастеров ПО в качестве 

наставников студентов. 

285 1.09.21, 

 

15.06.21, 

 

План работы Юдина Л.С, 

мастера ПО 

Выпо

лнено 

 

 
 
 



 
 

 Паспорт проекта 4. 

 Проект «Цифровая образовательная среда» 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 4 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Длительност ь 

дней 

Начал 

о 

Окончани е Вид документа 

и/или результат 

Ответств

енны й 

исполнит

ель 

Отметк

а  о 

выполн

ении 

1 Проведение анализа 120 1.11.2 1.03.21 Реестр Алюшев 

М.Р. 
Выполне

но 

 имеющихся УМК(в  0  дисциплин, Юсупова 

А.А. 

 

 электронном    курсов Юдина 

Л.С. 

 

 формате и на     Сумбаева 

Е.В. 

 

 бумажном       

 носителе)по       

 преподаваемым       

 дисциплинам,       

 определена       

 потребность в       

 разработке и       

 формировании УМК       

 в цифровом формате       

2 Оцифровано 1000% 720 1.03.2 1.03.23 Оцифрованные  Выполнен

о 

 всех учебных  1  материалы   

 дисциплин, лекций,       

 контрольно-       

 измерительных       

 материалов       

3 Создание учётных 720 1.03.2 1.03.23 Доступ в   

 записей и  1  режиме 7/24/365  Выполнен

о 

 предоставление    к цифровым   

 студентам доступа к    материалам для   

 цифровому    использования в   

 образовательному    образовательно   

 ресурсу ОГБПОУ    м процессе   

 НикТТ    обучающимся   

4 Использование 870 1.03.2 1.07.25 Платформа Преподав

ател 

Выполне

но 
 дистанционной  3  дистанционного и, мастера 

ПО 

 

 образовательной 

платформы при 

проведении учебных 

занятий 

   обучения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Паспорт проекта 5. 

 Проект «IT-инфраструктура техникума» 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 5 

 
№п/

п 

Наименовани

е этапа, 

мероприятия, 

контрольной 

точки 

Длитено

сть  дней 

Начало Окончан 

ие 

Вид документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка  

о 

выполне

нии 

1 Разработан и 

утверждён 

паспорт ИТ- 

инфраструктуры 

243 01.01.21 1.09.21 Проектирование 

ИТ-

инфраструктуры 

включает:подсчет 

количества 

необходимых 

компьютеров, 

оргтехники, 

серверов, 

определение 

требований, вида, 

функциональност

и каждого 

компонента 

ИТ- 

инфраструктуры, 

определение 

требуемого 

программного 

обеспечения, 

планирование 

размещения в помещении, 

проектирование 

сети и 

определение 

требуемого 

коммуникационно

го оборудования и корректное распределение выделенных 

ресурсов. 

Алюшев М.Р. Выполнен

о 



 
 

2 Разработана 

техническая 

документация, 

отражающая все 

данные построенной 

инфраструктуры. 

90 1.02.21 1.05.21 Разработана 

документац

ия: 

1) общее 

описание 

информационной 

системы; 

2) план 

проложенн

ой 

кабельной 

системы; 

3) схема 

электропитания; 

4) схема 

размещения 

оборудован

ия; 

5) список 

оборудования 

(пк, серверов, 

оргтехники, 

коммуникационно

го оборудования и 

др.); 

6) характеристи

ка и описание 

оборудования; 

7) MAC-

адреса и IP 

адреса ПК, 

серверов и 

другого 

оборудования; 

8) список 

программн

ого 

обеспечени

я; 

9) список 

настроек 

серверов; 

10) список 

учетных записей 

с описанием 

доступа; 

11) список 

каналов интернета 

12) список 

резервного 

оборудовани

я и запчастей. 

 

 

Алюшев М.Р. 

Выполнено 



 
 

3 Приобретён и 

установлен 

сервер типа 

Tower 

120 1.03.21 1.08.21 1 сервер типа 
Tower 

 Выполнен
о 

4 Организована 
локальная сеть с 

доступом к 

высокоскоростно 

му Интернету 

123 1.05.21 01.09.21 Локальная 
сеть, 

объединя

ющая 18 

кабинетов: 

10 

учебных 

классов и 

лаборатори

й, 

библиотек

у, 

читальный 

зал, 

кабинет 

заместителе

й, 

преподават

ельский 

кабинет, 

кабинет 

мастеров 

п/о, 

бухгалтери

ю, 

приёмную, 

кабинет 

директора. 

Алюшев М.Р Выполне
но 

5 Организовано 8 
рабочих мест 

преподавателя в 

учебных 

кабинетах 

1460 1.09.21 1.09.21 8
 у
чебных 
кабинетов 

оснащены 

рабочими 

местами 

преподавате

ля с 

подключени

ем к 

локальной 

сети 

учреждения, 

включающие 

в себя 

тонкий 

клиент, 

монитор, 

интерактивну

ю 

доску, ультра короткофокусный проектор, 

аудиосистему
. 

Алюшев М.Р Выполне
но 



 
 

6 Организовано 2 
контролируемые 

WiFi точки 

доступа к сети 

Интернет и 

серверной части 

ИТ- 

инфраструктуры 

30 1.09.21 1.10.21 1 точка на 
2 этаже 

главного 

корпуса, 

радиус 

уверенного 

сигнала до 

30 

метров; 

1 точка на 2 

этаже в 

сварочных 

мастерских, 

радиус 
уверенного 
сигнала до 30 
метров. 

Алюшев М.Р. Выполне
но 

  

 Паспорт проекта 6. 

 Проект «Мастерская будущего» 

 Календарный план-график основных мероприятий проекта 6 
№п/ 

п 
Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Длите 

льнос 

ть 

дней 

Начало Оконча 

ние 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственны

й 

исполнитель 

Отме

тка  о 

выпо

лнени

и 

1. Изучение нормативно – 
правовой документации 
по ФГОС ТОП – 50 

 

60 
1.11.20 1.12.20 Лист 

ознакомления 

 

Юдина Л.С 
Выпол

нено 

2. Создание рабочей 
инициативной группы по 
созданию мастерских 

15 
25.01.2 

1 

10.02.2 

1 

Приказ Юдина Л.С. Выпо

лнено 

3. Определение состояния 
МТБ для проведения ДЭ 
по профессии и 
специальности по ТОП – 
50 и ТОП – 50 РЕГИОН 

60 
10.02.2 

1 

10.04.2 

1 

Служебная 

записка  

о    состоянии 

МТБ по результатам 

мониторинга 

Кистанова 

А.В. 

Выпол

нено 

 

4. 

Разработка «дорожной 
карты» по оснащению 
лаборатории 

120 
15.04.2 

1 

15.08.2 

1 

Дорожная карта Кистанова 

А.В. 

Выполн

ено 



 
 

  


